
 

 

 

 

广东省颐养健康慈善基金会项目管理流程 
 
 
 
 

项目征集 
发布项目立项通知（广东省颐养健康慈善基金会） 

由医院自行填写立项申请书进行申报 
由基金会完成形式审查、专家盲审以及立项所在医院的伦理审查 

审查通过后由发文机构进行官网公示 

 

 
 

协议接洽 
公示通过后， 由基金会与申报医院进行接洽，商定、签署资助协议， 

审核确定协议的内容及相关流程 

 

 
 

 

项目管理 
项目由广东省颐养健康慈善基金会全程管理项目实施年限原则上 
不超过三年，确需延期的向管理机构提出申请， 累计延期不超过 
12 个月原则上不得更改申报单位和项目负责人，确需调整变更的 

需签署变更协议并向发文立项机构提出申请 

 

 

 

 

结题验收 
项目实施期间，项目开展及经费使用情况由发文机构监督管理 

申请机构按进度提交经费使用说明文件并配合评估检查 
以课题立项书及协议内约束范围开展验收成果管理 

完成课题全程存档 

 


